

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง เทศบาลตำบลเสาไห้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.1)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
	หมวดค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	-ตู้เหล็ก 15 ลีนชัก จำนวน 1 หลัง (5,500.-บาท)	๑	ตกลงราคา	7 วัน	-	พ.ค.-60	7 วัน	พ.ค.-60	กองช่าง
๒	-ตู้เหล็ก 3 ลีนชัก จำนวน 2 หลัง (9,000.-บาท)	๒	ตกลงราคา	7 วัน	-	พ.ค.-60	7 วัน	พ.ค.-60	กองช่าง
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
๓	-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (8,500.-บาท)	๓	ตกลงราคา	7 วัน	-	ส.ค.-60	7 วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
๔	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (3,200.-บาท)	๔	ตกลงราคา	7 วัน	-	ส.ค.-60	7 วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
๕	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (3,200.-บาท)	๒๖	ตกลงราคา	7 วัน	-	ส.ค.-60	7 วัน	ก.ย.-60	สำนักปลัด
๖	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2จำนวน 1 เครื่อง (29,000.-บาท)	๔๖	ตกลงราคา	7 วัน	-	พ.ค.-60	7 วัน	มิ.ย.-60	ป้องกัน
๗	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (3,200.-บาท)	๔๗	ตกลงราคา	7 วัน	-	พ.ค.-60	7 วัน	มิ.ย. 60	ป้องกัน
๘	-จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LED จำนวน 1 เครื่อง (4,300.-บาท)	๕	ตกลงราคา	7 วัน	-	ส.ค.-60	7 วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
๙	- โทรทัศน์ แอล อี ดี 1 เครื่อง (9,000.-บาท)	๔๘	ตกลงราคา	7 วัน	-	พ.ค.-60	7 วัน	พ.ค.-60	ป้องกัน

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง เทศบาลตำบลเส้าไห้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.1)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๑๑	-โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง หมู่ที่ 1 (71,200.-บาท)	๖	ตกลงราคา	๓๐ วัน	-	ก.ค.-60	๓๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
๑๒	-โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง หมู่ที่ 3 (71,200.-บาท)	๗	ตกลงราคา	๓๐ วัน	-	ก.ค.-60	๓๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๑๓	-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาทะลัก ซอย 12 หมู่ 2 (301,500.-บาท)	๘	ตกลงราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๖๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
๑๔	-โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่ 6 (400,000.-บาท)	๘	ตกลงราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๘๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
๑๕	-โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่ 6 (119,000.-บาท)	๑๐	ตกลงราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๖๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๑๖	-โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 (94,900.-บาท)	๑๒	ตกลงราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๖๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
๑๗	-โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายในเขตเทศบาล ตำบลเส้าไห้ (322,000.-บาท)	๑๓	ตกลงราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๖๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง เทศบาลตำบลเส้าไห้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.1)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑๘	-โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 (2,900,000.-บาท)	๑๔	สอบราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๓๐ วัน	ส.ค.-60	กองช่าง
๑๙	-โครงการปรับปรุงพื้นที่ พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (283,500.-บาท)	๑๕	ตกลงราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๖๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง
๒๐	-โครงการปรับปรุงหลังคาโรงกรองน้ำดิบ หมู่ 3 (93,000.-บาท)	๑๖	ตกลงราคา	๖๐ วัน	-	ก.ค.-60	๖๐ วัน	ก.ย.-60	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางสาวบุษรินทร์ เกณขุนทด)

ตำแหน่ง รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางกนกรัตน์ จิวแหยม)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ